

**UWAID GHANA**

**EINDVERSLAG  
2014-2017**

**ULLO WIDOWS ASSOCIATION IN DEVELOPMENT**

*Livelihood support for widows and orphans*



**maart 2017**

## INHOUD

<b>1. Aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen 2013</b>	<b>pag. 1</b>
<b>2. Budget en geplande activiteiten</b>	<b>pag. 2</b>
<i>a. Hekwerk en poort rondom land</i>	
<i>b. Aankoop – vervoer - verpoten 250 jonge mangobomen</i>	
<i>c. Training en capaciteitsopbouw</i>	
<i>d. Land gratis beschikbaar gesteld door de Chief</i>	
<i>e. Bijeenkomsten deelnemers</i>	
<b>3. Eindconclusie</b>	<b>pag. 10</b>
<b>4. Samenwerking</b>	<b>pag. 10</b>
<b>5. Foto's uit 2016</b>	<b>pag. 11</b>

## 1. Aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen 2013

In oktober 2013 is de aanvraag voor het project van de Ullo Widows Association In Development (*UWAID*) in Ghana voor "Livelihood support for widows and orphans" in Ullo ingediend.

Nadat er nog enkele aanvullende vragen beantwoord zijn door de organisatie in Ghana, is door Wilde Ganzen in 2014 het project goedgekeurd.

## 2. Budget en geplande activiteiten

- a. Hekwerk en poort rondom land
- b. Aankoop, vervoer en verpoten van 250 jonge mangobomen
- c. Training en capaciteitsopbouw
- d. Land gratis beschikbaar gesteld door de Chieft
- e. Bijeenkomsten deelnemers

<i>Actieopbrengst</i>	<i>€10.833,52</i>
<i>Premie Wilde Ganzen 55%</i>	<i>€ 5.958,44</i>
<i>Totaal bedrag</i>	<i><u>€16.791,96</u></i>

*a. Hekwerk en poort rondom land*

Zoals afgesproken is het stuk land voorzien van een hekwerk met een toegangspoort.



*b. Aankoop, vervoer en verpoten van 250 jonge mangobomen*





In eerste instantie zijn er 250 mangoboompjes gekocht en uitgezet op het terrein, naast de groententuin. Al vrij snel werd duidelijk dat watertoevoer een probleem zou geven, zeker in de droge periodes. Na overleg is een watertank geplaatst en aangesloten op een generator zodat er voldoende water aanwezig is voor de groententuin en mangobomen. De generator is noodzakelijk om grondwater op te pompen naar de watertank.



### *c. Training en capaciteitsopbouw*

De weduwen hebben diverse trainingen gehad, o.a. om zeep te maken. Daarmee kunnen ze dit product verbeteren en verkopen op de markt.


Ook is er aandacht besteedt aan het bijhouden van een eenvoudige boekhouding.



d. Land gratis beschikbaar gesteld door de Chief

Een stuk land is gratis gedoneerd aan het project. De bedoeling is dat in de toekomst fruit en groenten verkocht kunnen worden zodat de weduwen een inkomen hebben voor zichzelf en hun families.

Het uitzetten en registreren er van is gedaan door de Town and country planning Department



*e. Bijeenkomsten deelnemers*

Een keer per jaar worden er bijeenkomsten gehouden, goed voor de saamhorigheid in de groep. Iedereen neemt wat mee om te eten en te drinken.



### **3. Eindconclusie**

De groententuin is verbeterd omdat de vrouwen erg serieus en hard hebben gewerkt in de tuin en aan hun groentebedden. De meeste groenten staan er "fris" en levendig bij. Dat geldt helaas niet voor alle mangobomen, een groot aantal hebben het niet overleefd. Gedeeltelijk omdat de vrouwen niet voldoende kennis hadden over het water geven of hoe ze een "wal" konden maken door bijvoorbeeld droge bladeren of gras onder bij de stam neer te leggen.

Dat voorkomt dat het water te snel opdroogt, iedere keer als de boom water krijgt. De mangobomen kregen daardoor onvoldoende water. Ze hebben intussen door het volgen van cursussen geleerd hoe ze dat kunnen voorkomen en ook hoe ze een laag compost moeten aanbrengen.

Vlakbij staat een school die door de tuin van verse groenten kan worden voorzien. Die zijn niet alleen voor de kinderen in Ullo maar ook voor de leerkrachten en anderen die er werken.

Het project heeft de weduwen geholpen omdat er voldoende groenten werden verbouwd waardoor ze gezondere maaltijden voor hun gezin en familieleden konden bereiden. Daarnaast heeft het voor extra inkomsten gezorgd. Dat geld kunnen ze besteden om hun kinderen naar school te laten gaan.

### **4. Samenwerking**

Er is onvoldoende en onregelmatig toezicht geweest. Dit geldt zowel voor de groententuin en het gedeelte waar de jonge mango boompjes zijn geplant. Vanwege het onregelmatige regenpatroon in het noorden van Ghana en door gebrek aan water in de directe omgeving, was het moeilijk voor de bomen om te overleven. Ook de shea-butter productie is daardoor niet optimaal verlopen.

Helaas zijn er in de loop van het project problemen ontstaan. Na diverse gesprekken en pogingen, is het niet gelukt om een daar verandering in te brengen. Rapportages kwamen niet op tijd en waren onvolledig. Gemaakte afspraken werden niet nagekomen en er was nauwelijks communicatie. Daarom is de samenwerking met Broeder Bosco beëindigd en is deze vanaf begin 2016 niet meer betrokken bij het project.

In overleg is het nog resterende bedrag op de bankrekening van Holife gestort. Op deze manier is er tot eind 2016 toezicht gehouden op de groententuin en de mangobomen. Het toezicht is in handen van Broeder Albert en Evelyn Dibaar van Holife; zij begeleidt soortgelijke projecten en vrouwengroepen in de regio en houdt ons verder op de hoogte.

5. Foto's uit 2016













## Project in samenwerking met EOF

Stichting Equal Opportunity Fund is door de belastingdienst erkend als **ANBI** (Algemeen **N**ut **B**eogende **I**nstelling).

Vanaf september 2016 een door het **CBF** Erkend Goed Doel.

Projecten van de Stichting EOF worden o.a. gesteund door Wilde Ganzen. EOF is aangesloten bij het platform voor ontwikkelingssamenwerking in Landerd, het Holland-Ghana Platform en Partin, de brancheorganisatie voor particuliere initiatieven.

Runstraat 10a, 5374 AC Schaijk  
Mobiel: 06 55 70 18 92  
Tel.: 04 86 46 49 39

K.v.K Den Bosch Reg.nr. 41 08 42 34  
Info: [www.eofghana.nl](http://www.eofghana.nl)  
E-mail: [info@eofghana.nl](mailto:info@eofghana.nl)

NL13 RABO 0146 3525 48  
t.n.v. E.O.F. te Schaijk

